
	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		Planeación	2 days	4/09/23 08:00 AM	5/09/23 05:00 PM		
2		Pruebas comunicación bas	2 days	6/09/23 08:00 AM	7/09/23 05:00 PM		
3		Pantalla "Sobre el cliente"	1 day	8/09/23 08:00 AM	8/09/23 05:00 PM		
4		Prueba "Sobre el cliente"	2 days	11/09/23 08:00 AM	12/09/23 05:00 PM		
5		Pantalla "Tipo Dispositivo"	3 days	13/09/23 08:00 AM	15/09/23 05:00 PM		
6		Prueba "Tipo Dispositivo"	2 days	18/09/23 08:00 AM	19/09/23 05:00 PM		
7		Firma acuerdo y Prueba	3 days	20/09/23 08:00 AM	22/09/23 05:00 PM		
8		Prueba final en conjunto	5 days	25/09/23 08:00 AM	29/09/23 05:00 PM		



Registro

Correo electronico

Nit

DPI Frontal

DPI Lateral

Dirección Cliente

Nombre Cliente

Agregar un dispositivo

Computadora Fomulario

Movil Formulario

Computadora	Marca	Modelo	Editar	Eliminar
Computadora	Marca	Modelo	Boton	Boton
Computadora	Marca	Modelo	Boton	Boton
Computadora	Marca	Modelo	Boton	Boton

Movil	Marca	Modelo	Editar	Eliminar
Movil	Marca	Modelo	Boton	Boton
Movil	Marca	Modelo	Boton	Boton
Movil	Marca	Modelo	Boton	Boton

Firma acuerdo

Agregar Cliente

